

Br.	Oznaka nabave	Naziv nabave	Podijeljena u grupe nabave	Naručitelj	Vrsta naručitelja prema ZJN-u	Vrsta postupka	Nabava prema pravinama	Planirani početak postupka nabave	Planirani završetak postupka nabave	Projektna aktivnosti	Povezane stavke troška	Procijenjena vrijednost (HRK)	Iznos PDV-a (HRK)	Procijenjena vrijednost s PDV-om (HRK)	Predmet nabave	Planirano trajanje ugovora (u mj)	Obradovoljena	Ratnog isplivanja
1.	BN/1-2023	Izrada koncepcijskog predenja vodopskrbe na području JNUV Vodovod Povljana d.o.o. s tehničkom analizom postojećeg sustava vodopskrbe i planovima daljnjeg razvoja.		Vodovod Povljana d.o.o.	Sektorski naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	09.01.2023.	28.02.2023.	Poslati pozivi na dostavu ponude		200.000,00 kn 26.544,56 EUR	50.000,00 kn 6.636,14 EUR	250.000,00 kn 33.180,70 EUR	Usluga	2 mj		
2.		Izgradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Povljana te dobava i ugradnja opreme za nadzorno-upravljački sustav te opreme za daljinsko očitavanje vodomjera.		Vodovod Povljana d.o.o.	Sektorski naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	15.01.2023.	15.04.2023.	Dokumentacija u pripremi		5.293.760,05 kn 702.602,70 EUR	1.373.440,01 kn 175.650,67 EUR	6.617.200,06 kn 878.253,38 EUR	Radovi i oprema	24 mj		
3.		Srutični nadzor gradnja vodovodne mreže u dijelu naselja Povljana		Vodovod Povljana d.o.o.	Sektorski naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	15.02.2023.	15.03.2023.			158.812,80 kn 21.077,97 EUR	39.705,45 kn 5.269,82 EUR	198.518,25 kn 13.075,62 EUR	Usluga	24 mj		
4.		Projektna Promidba i vrijednost		Vodovod Povljana d.o.o.	Sektorski naručitelj	ZJN - otvoreni postupak	Nabava male vrijednosti	01.03.2023.	15.03.2023.			5.000,00 kn 663,61 EUR	1.250,00 kn 165,90 EUR	6.250,00 kn 829,52 EUR	Oprema	2 mj		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		


VODOVOD PUVLJANA
 d.o.o.
 BPTVAZ.L.A.A.A
 OIB: 63672888052